
 
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: 
Zaprojektowanie i wybudowanie Przedszkola Publicznego w Golczewie wraz ze 
sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 10 lat 
Ogłoszenie opublikowano w BZP nr 407024 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zmienia się treść specyfikacji. 
 Wykreśla się w SIWZ punkty od 7 do 10 w rozdziale XVI „Istotne dla stron 
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”, o następującej 
treści: 
 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy, o ile zmiany wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

8. Wprowadzenie zmian może nastąpić jedynie po powiadomieniu Wykonawcy, który w 
terminie 3 dni od otrzymania projektu zmian do umowy, nie wyrazi uzasadnionego 
sprzeciwu wobec proponowanych zmian. Uzasadniony sprzeciw Wykonawcy będzie 
uznany, gdy: 

a. bezpośrednio naruszy interes Wykonawcy przez obciążenie dodatkowymi 
kosztami  
lub 

b. wydłuży termin prac będących przedmiotem umowy i wpłynie na 
harmonogram prac zaplanowanych przez Wykonawcę przez co narazi go na 
kary pieniężne. 

9. Zamawiający nie odpuszcza przedłużenia terminu zakończenia robót chyba, że 
przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni powiadomi o zaistniałych przyczynach, 
mogących mieć wpływ na przedłużenie terminu realizacji. Zamawiający uzna 
powiadomienie tylko w przypadku, gdy będzie ono zasadne. 

10. Zmiany zostaną wprowadzone do umowy tylko w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
Golczewo, 1.12.2009 r.      Burmistrz Golczewa 
 
         Andrzej Danieluk 


